

Log 2 - SportStats Dashboard

Přehled projektu, původní log a doplněné diagramy pro lepší dokumentaci návrhu a průběhu práce.

Projekt	SportStats Dashboard
Zdroj	GitHub: log-2.md + server.js
Obsah PDF	Log + ER diagram + Ganttův diagram

Log

2. týden - Základní setup

Hlavním cílem druhého týdne bylo připravit základní strukturu projektu, propojit frontend s backendem a vytvořit funkční systém registrace a přihlašování uživatelů. Součástí práce bylo také zprovoznění ukládání dat pomocí JSON databáze a vytvoření základního layoutu aplikace.

Provedené úkoly - Backend

- Vytvoření základní struktury backendu.
- Nastavení serveru a routování API.
- Připojení aplikace k JSON databázi.
- Vytvoření struktury pro ukládání uživatelů.
- Implementace registrace uživatelů.
- Implementace přihlášení uživatelů.
- Zabezpečení hesel pomocí hashování.
- Testování komunikace mezi backendem a JSON databází.

Provedené úkoly - Frontend

- Vytvoření základního layoutu aplikace.
- Příprava navigace mezi stránkami.
- Vytvoření user page.
- Vytvoření formuláře pro registraci.
- Vytvoření formuláře pro přihlášení.
- Napojení formulářů na backend API.
- Základní responzivní úpravy.

Provedené úkoly - Databáze

- Zprovoznění JSON databáze.
- Nastavení připojení mezi backendem a databází.
- Ověření ukládání a načítání uživatelských dat.
- Kontrola správného ukládání hashovaných hesel.

Použité technologie

- Backend: Node.js, API
- Frontend: HTML, CSS, JavaScript
- Databáze: JSON

Rozdělení práce v týmu

- Project Manager - Patík: organizace práce týmu, kontrola průběhu vývoje, správa úkolů.
- Backend Developer - Jančík, Kůra: server, JSON databáze, registrace, přihlášení, API komunikace.
- Frontend Developer - Poštulka, Zapletal: layout, user page, formuláře pro login a registraci, napojení na backend.
- QA & Dokumentace - Zapletal: testování registrace a přihlášení, kontrola databázových operací, vedení dokumentace.

Výstup týdne

Na konci druhého týdne byla připravena základní funkční verze aplikace. Backend byl propojen s JSON databází, fungovala registrace i přihlášení uživatelů a frontend obsahoval základní layout aplikace společně s user page. Projekt byl připraven pro další vývoj funkcí a napojení externího API.

Plán na další týden


- Napojení Ergast API.
- Zobrazení výsledků F1 závodů.
- Implementace historie vyhledávání.
- Ukládání oblíbených týmů a jezdců.
- Rozšíření administrace.

ER diagram

ER diagram vychází z Logu 2 a implementace v server.js: JSON databáze obsahuje uživatele a sessions, autentizace běží přes cookie.

ER diagram - Log 2

Implementovaný základ: JSON databáze users + sessions, registrace, login a ověření přihlášeného uživatele



Ganttův diagram

Orientační harmonogram druhého týdne podle Logu 2: backend setup, frontend formuláře, JSON databáze, autentizace a testování.

